
 

 

 TIJDSLIJN ONTWIKKELINGEN MEST BEWERKING 

Datum Omschrijving activiteit Opmerkingen 

September 2008 - Eerste contacten; 4 initiatief nemers. 
- Onderzoek  naar  beste / haalbare verwerkingsmethode. 

Bekeken installaties: 
- Trevie Belgie 
- Hoogendonk, Giesen 
- Kumac, Deurne 
- VP-systems, America 

December 2008 Eerste contacten gemeente met Ruud Oude Griep  

December 2008 - Eerste contacten Sevenster VOF voor locatie 
- Overleg “taxatie” Elsendorpseweg 10 in verband met 
schadeloos stelling 

Er zijn een 7 tal bijeenkomsten  geweest met Jan Sevenster  waar alle facetten 
besproken zijn. 

11 augustus 2009 Medewerking B&W aan verduurzaming van het LOG door 
middel van oprichting van mestverwerkinginstallatie 

 

September 2009 - Haalbaarheid bij Sevenster mislukt. 
- Contact project mestbewerking Odiliapeel 

- Hoofdreden; exclusiviteit Sevenster transport. 
- Geen doorgang in verband met niet kunnen maken van prijsafspraken 

werken met markconforme prijzen niet acceptabel. 

September 2009 Keuze  installatie  Kumac/ Vp-systems  

September 2009 Contacten  Jan Donkers Samenwerkings  overeenkomst  

September 2009 Contacten banken Financierings  mogelijkheden verkennen 

Oktober 2009 Start zoektocht locatie. Overleg gemeente / provincie en 
Waterschap 

 

11 oktober 2009  Voorlichting bijeenkomst  oprichting coöperatie  Aanmelden van 63 leden  direct instellen van ledenstop 

5 februari 2010  Lijst mogelijke locaties besproken op provincie huis met 
gemeente /provincie en waterschap 

Prioriteiten en mogelijkheden in kaart gebracht  

Februari 2010 Start onderhandelingen locatie paradijs 23  

Mei 2010 Onderhandelingen  gestopt paradijs 23 Oorzaak verkopende partij heeft geen uitzicht op doorstart van hun bedrijf aan 
rotonde Elsendorp omdat gemeente  nog niet mee werkt 

Mei 2010 Start onderhandelingen  Oude Domptweg  Bod gedaan bij openbare  inschrijving als enige en dus hoogste bod  maar is te laag 
voor verkopende partij . Verder onderhandelt maar totaal prijs (aankoop en sloop 
van bestaande gebouwen) lag te ver boven ons budget     

Mei  2010 Onderzoek paradijs 57  
Met buurt besproken en 2 burgers getaxeerd  
Contacten Gerele Peel 7 en 12 

Locatie paradijs 57 word moeilijk i.v.m. burger bebouwing op 50 meter en uitrit 
recht tegenover burger huis 
Gerele Peel  7 bouwblok ontoereikend i.v.m. pijpleiding en 12 niet binnen budget 



 

 

Juni 2010 Onderzoek locatie Gerele Peel 13 Quik scan   

Juni 2010 Verkoop privé woning jan Donkers St.Janstraat Elsendorp Vrij maken kapitaal voor investering locatie. 

Juli 2010 Start onderhandelingen Gerele peel 13  

13 september 
2010 

Ondertekening  voorlopig koop contract  locatie Gerele 
Peel 13 op die  dag  directe buren persoonlijk op de 
hoogte gebracht 

 

Oktober 2010 Schetsen  en tekeningen  minerale bewerkings fabriek 
laten opstellen Roba Advies 

 

5 november Buurt bijeenkomst bij Dhr. Dings  voor voorlichting en 
overleg 

Van alle gezinnen uit Gerele Peel was iemand aanwezig ongeveer 30 personen 
verkeer is grootste opstakel. In overleg aan en afvoer route gewijzigd.    

18 november 
2010 

Voorlichting door Roba advies bij dorpsraad Elsendorp van 
voorlopige plannen 

 

December 2010 Ontstaan werkgroep leefbaar Elsendorp  Een viertal mensen uit Elsendorp gaan actief verzet organiseren 

5 dec. 2010 Aanbieding handtekeningen aan fractie voorzitters 277 handtekeningen tegen  verdere uitbreiding intensive veehouderij rond 
Elsendorp 

6 jan. 2011 Opiniërende vergadering raad om medewerking te 
verlenen aan bestemmingsplan wijziging om verwerking 
van mest op locatie mogelijk te maken  

Conclusie ;  meerderheid  ja mits –draagvlak  creëren inwoners  Elsendorp  en aan 
en afvoer via Oude Domptweg  -Elsendopseweg 

Jan..2011 Opdracht opstellen verschillende rapporten voor MER -geur onderzoek 
-emissie  fijnstof en ammoniak 
-geluid 
-flora en fauna 

21 febr. 2011  Overleg werkgroep leefbaar Elsendorp Aankondiging voorlichtingsavond op hun site  

25 febr. MER rapportage klaar  

10 maart 2011 Voorlichtingsavond voor alle burgers van Elsendorp. 
Oproep via D”n Elsendorper en via site Werkgroep 
Leefbaar Elsendorp  

Opkomst  51 personen waarvan: 
- 14 personen die handtekening  geplaatst hebben onder petitie Werkgroep 

leefbaar Elsendorp; 
- 13 personen vanuit politiek; 
- 28 personen overige buurt/ belangstellende; 
- 6 bestuursleden MACE en adviseurs.                           

14  maart 2011 Opmerkingen leefbaar Elsendorp over Silo’’s Aanpassingen op ontwerp silo’s omgezet naar bunkers die visueel als op loods 
lijken 



 

 

24 maart Officieel verzoek tot het nemen van project besluit voor 
Gerele Peel 13  

Verzoek gedaan aan het college van B&W om mee te werken aan 
bestemmingsplan wijziging  voor oprichting van mestbewerkinginstallatie 

2 April 2011 Excursie Kumac Deurne  met politieke partijen  

26mei 
 
i 

Raadsvergadering medewerking bestemmingsplan 
wijziging  

 Gemeente raad weigert mee te werken aan bestemmingsplan wijziging na dat 
wethouder aangeeft betere plekken te hebben in Gemert op industrie terrein  

Juni 2011 Aanbod gemeente  Veldweg 6 en keizersberg in Elsendorp Keizersberg in Elsendorp is op 150 meter van kom Elsendorp deze optie kan gezien 
de discussie niet serieus genomen worden. 
Veldweg Gemert afgewezen i.v.m. een zestal burgers in een straal van 100 meter 

Juni 2011 Fuik komt opnieuw in beeld “Raamwerk Fuik” gelezen  er zijn mogelijk heden als ontwikkelaar van het gehele 
gebied de fuik. 
Onderhandelingen en afspraken met bewoners en bedrijven op de fuik 

22 juli 2011 Aanbod door initiatiefgroep ‘Fuik’’  6.2 00.000 voor gehele 
fuik mits bestemmingsplan onherroepelijk is. Bestemming 
plan wijzigingen zijn nood zakelijk . 

De ondernemers die aanbod doen zijn Nesco champignons ,Jan Donkers MACE, 
Van Lankvelt panelen en Albers transport Landhorst 

Aug 2011 Toelichting van onze plannen aan B&W  Toezegging om h.e.e.a. te onderzoeken bij provincie en evt. voorleggen aan raad 

22 nov 2011 Brief B&W dat onze plannen niet kunnen met huidige 
beleid 
 

 

Dec 2011 B&W info  en overleg wethouder Hoppezak hij geeft aan 
dat er bij Unidek mogelijk heden zijn  

Gesprekken met hoofd financiën ,René Koppert en bezichtiging locatie . 
Uiteindelijk door René Koppert afgewezen omdat Kingspan liever het gehele 
complex in een keer verkocht . Dit is uiteraard voor ons niet haalbaar  

 15Feb.  2012 Overleg met alle politieke partijen over ontstane situatie  Meerderheid in de raad wil  Mace helpen aan een locatie in Gemert-Bakel daartoe 
zal op 15 maart een opiniërende raadsvergadering worden gehouden 

Maart  2012 Contacten met dhr. Peter Bossers en Wolfgang Chantre op 
Unidek kantoor 

Zij willen bij Unidek een biogas installatie bouwen en zoeken mest 



 

 

15 maart 2012 Contacten met provincie o.a.  C v K. Wim v/d Donk  Situatie besproken met Cv K.  door Frans van lankveld en Twan v/d Heuvel 
Wil alleen ingrijpen als raad stappen zet 

12 april 2012 raadsvergadering Inbreng mestnotitie met daarin 6 evt. plekken . Word initiatief  van limotec 
benoemd 

23 April 2012 Aangepast voorstel /bod fuik Bod op fuik bestaat uit twee delen €1.750.000 voor van Lankveld en Jan Donkers 
aangevuld met €2.850.000 voor overige gronden als bestemming is veranderd . 
Totaal dus 4.6 miljoen 

9 mei 2012 Aanvullende informatie Aalbers bv Landhorst Jeroen Adams geeft door wat Albers bv  voor activiteiten wil ontwikkelen op de 
fuik. Opslag natte diervoeders en mest als ook stallen van max. 50 vrachtauto’s 
Later evt.  verwarmen van mest tot 70 graden 

15 mei Bod in college behandeld College neemt geen besluit. 
Hoppezak geeft in interview ED aan dat hij het gebied de fuik  misschien wel terug 
wil geven aan de natuur   

9 juni2012 Excursie Langeweg De raad organiseert een excursie naar een verwerker in Langeweg  west brabant. 
Er zijn maar 11 personen die na uitgebreide oproep  mee gaan 

14 juni2012 Raadsvergadering  met initiatiefvoorstel van de raad  Principe voor MACE op fuik en onderzoek om bestemmingsplan verandering  naar 
industrieterrein 
Raad belooft met vestiging  criteria te komen 

29 juni 2012 Toetsing criteria bekend 13 locaties worden  gewogen volgen een “speciale”telos driehoek 
Er is naar een uitkomst geredeneerd 

 27 juni Overleg bijeenkomst Handel over mestbewerking Dorpsraad Handel( Bert Visser) samen met ZLTO organiseren o.l.v. Jack van Dijk 
een avond met ongeveer 50 personen een discussie avond . Veel politici aanwezig 
inclusief wethouder Hoppezak . 

5 juli Raadsvergadering Verder werken aan fuik word door raadsmeerderheid aangenomen 
Opdracht om M.E.R. te starten. Verder overleg met omgeving aan te gaan. 
Nieuwe opiniërende vergadering om toetsing criteria te bespreken 



 

 

2 aug 2012 College stuurt reactie op brief  bod 23 april  College wil nog steeds niet mee werken aan vlotte afhandeling te behoeve van 
mestbewerking 

22 aug.2012 Overleg Hoppezak/Vogels  en Ruud Oudegriep vanuit 
gemeente en Jeroen Adams, Jan Donkers en Twan v/d 
Heuvel 

Bod is goed uitgangspunt waarmee gerekend kan worden .Zij willen het Totaal 
plan zien voor de gehele Fuik 

22 aug. 2012 Eerste bijeenkomst Peelhorst model 
 

Onder leiding van Jack van dijk een eerste overleg met MACE ZLTO, Handel en 
gemeente met als doel elkaar beter leren verstaan en gezamenlijk optrekken om 
mestverwerking evt. mogelijk te maken 

23 aug  Wederom contact met Wolfgang Chantre Goed gesprek met duidelijke koerswijziging. Zij hadden ons nodig om plan 
Wolfsveld verder te brengen Vervolg op m30 aug. 

4 sept.2012 Concept overeenkomst met de RMS uit Duitsland  

13 sept 2012 Bezoek Orgawold Lelystad . 
Wederom met Wolfgang Chantre gesproken 

Eisen t.a.v. prijs en nutriënten worden ingewilligd.  
Doorgeven van vaste massa en afspraak over businesscase 

8 okt 2012 Peelhorst conferentie Milheeze Eerste openbare aankondiging grootschalige mestverwerking 

17okt 2012 Intentie verklaring oprichting  biogas installatie wolfsveld MRS, MACE, Unidek, en gemeente ondertekenen gezamenlijk voor verder brengen 
van mestverwerking, infrastructuur, reorganisatie Unidek en  natuur ontwikkeling 

27 november 
2012 

Huidige leden  stemmen in met plannen  Leden hebben de mogelijkheid extra in te tekenen. Men gaat 2 miljoen  risico 
kapitaal inbrengen bij installatie 

Nov./ dec. 2012 Dorpsraden Elsendorp, handel ,en De Mortel worden op 
de hoogte gesteld 

Wethouder Hoppezak presenteert plannen . Er word onder leiding van Jack van 
Dijk een burgerparticipatie groep gevormd. Daarin zijn mensen uit omgeving die 
positief kritisch de ontwikkelingen volgen gebundeld   



 

 

13/18 
december2012 

Informatie avonden nieuwe leden Er word een presentatie gegeven aan mogelijke nieuwe leden . Bij afloop worden 
inschrijving formulieren mee gegeven die voor  i jan 2013 retour moeten zijn  

23 jan 2013  
420.000  ton mest gecontracteerd 

Opnieuw ledenstop naar succesvolle intekening . Er word een reserve lijst opgezet 

4-febr. 2013 Burgerparticipatie groep  wordt samengeroepen Onder  leiding van Jack van Dijck  van  Peelhorst  komen verschillen mensen samen 
om als klankbord groep te fungeren naar hun verschillende achterbannen.. 
Dorpsraden van Handel ,Elsendorp en de mortel zijn vertegenwoordigd . Ook 
Rooye As, Kleppenjagers en MKB 

18 febr. 2013  
2de  bijeenkomst participatiegroep 

MACE en MRS geven uitleg aan deze groep en maken afspraken over verder 
overleg 

12 maart 2013 Leden vergadering bij Keizersberg Plannen gepresenteerd naar leden  samen met Wolfgang Chantre van MRS 

14 maart2013 Tekening contract  grondstoffen naar MRS Contract voor levering van 420.000 ton mest en 250.000 ton co producten naar 
vergister 

22 maart2013 Bezoek vergistinginstallatie  dhr. Aben in Wanroy Participatie groep bezoek s’middags de oparationele mestverwerking installatie 
.De reacties waren  oké 

4 april 2013 Aanbieden van petitie door ‘Stop de Mestfabriek’ Dhr. Van Dieren bied in de raadsvergadering  2500 handtekeningen tegen de bouw 
van een vergistinginstallatie op wolfsveld. Hij doet dat namens bewoners van 
nieuwbouw wijk  

4 april2013 Overleg Waterschap Het totaal plan wordt voorgelegd  met vragen over haalbaarheid van het op te 
halen bermmaaisel en de te lozen hoeveelheid water op Peelseloop . Dhr. Wim 
van Huls werkt dit verder uit.  10-4 volgt antwoord lozing van 50 m³ is mogelijk. 



 

 

11 april 2013 B & W info bijeenkomst in gemeentehuis voor de politieke 
partijen 

Dhr. Hoppezak  geeft onder embargo  weer dat hij uit de samenwerking stapt 
omdat het bestemmingsplan geen mestverwerking toestaat op wolfsveld. Alom 
verbazing   

15 april 2013 Overleg partners  intentie verklaring  Dhr hoppezak geeft ook hier aan zich terug te trekken als partner omdat het 
onzeker is dat de verwerkingsinstallatie mogelijk is volgens bestemmingsplan . en 
om het dan zuiver te spelen vanuit de verschillende verantwoordelijk heden  doet 
hij een stap opzij 

17 april 2013 Persbericht  gemeente Persbericht vanuit de gemeente over het beëindigen van samenwerking  met de 
reden”er is onvoldoende draagvlak voor een vergistinginstallatie zowel politiek als 
maatschappelijk’’ 

17 april 2013 Informatie avond MACE   voor politieke partijen Presentatie MACE  waarin kenbaar wordt gemaakt dat zij doorgaan om te komen 
tot mestverwerking  voor alle leden en dus voor 420.000 ton zonder vergisting . 
Op de plek waar de politiek / participatie groep dat mogelijk acht. Zelf hebben we 
een voorkeur voor de Fuik. 

20 april 2013  Contacten Alain Dehay Contacten met Alain Dehay van Evaporation France. Directeur die de installatie 
van Danis in Izegem   Belgie heeft ontworpen en geplaatst 

25 april 2013 Opiniërende raadsbijeenkomst over mestverwerking De verschillende partijen geven aan mee te willen werken aan de gezamenlijke  
oplossing van het probleem  zoals MACE dit aanpakt behalve LR die aangeven dat 
elke boer individueel  maar moet oplossen op eigen erf 

2 Mei 2013 Raadsvergadering met mestverwerking als agenda punt Er word een motie aangenomen die vraagt om te bekijken welke randvoorwaarde 
er opgesteld moeten worden  samen met de burgerparticipatie groep. Er gekeken 
wordt welke locaties er mogelijk zijn . Deze te bespreken met de provincie en 
MACE. En dat,dat alles op de volgende raadsbijeenkomst op 27 juni tot besluiten 
zou moeten leiden 

13 mei 2013 Animatiefilm Samen met Ingrid van der Sterren ( communicatie deskundige ) wordt een 
communicatie plan opgesteld  . Daarin staan twee zaken centraal opzetten van 
een webside en maken van een animatie film over de werking van onze installatie. 
 
 
 
 
 
 



 

 

21 mei 2013  Overleg provincie en gemeente Overleg in provinciehuis over 14 locaties met een duidelijk standpunt vanuit de 
ambtenaren ‘Alleen grootschalige mestverwerking op industrieterrein met wat 
zwaardere categorie.  Conclusie kan alleen op wolfsveld   . Direct afspraak 
gemaakt met Ben Claasen van Unidek 

23 mei 2013  Bijeenkomst burgerparticipatie groep Uitleg gegeven van de stand van zaken  en de  animatie film laten zien . 
 Zij beleggen nieuwe datum met ons ,waterschap en GGD  om de juiste informatie 
te hebben om de raad te adviseren inzake randvoorwaarden, waar  de motie van 2 
mei om vraagt 

4 juni 2013 Ritje Frankrijk Met 4 personen naar Lille om bij Evaporation France zelf verder uitleg te krijgen en 
een offerte te vragen Willem- Jan van Heeswijk is mee om eventuele taal 
problemen op te lossen . Zeer verhelderend samen zijn 

10 juni 2013 Overleg participatiegroep Vossenhol Handel Bij dit overleg is ook Renske Nijdam  van GGD en Wim van der Hulst van 
waterschap aanwezig  B.P.G. zal eigen advies opstellen richting raad. 

20 juni 2013 Raad en burgerraadsleden uitgenodigd voor informatie 
avond 

We kondigen aan dat er een WABO- vergunning aangevraagd gaat worden voor 
Wolfsveld . De animatie film   word vertoond 

27 juni 2013 Raadsvergadering College komt met voorbereidingbesluit wolfsveld. We zijn totaal verrast en voelen 
ons na alle gezamenlijke inspanningen overvallen en genaaid 

1 juli 2013 Overleg met verschillende partijen over ontstane situatie Unidek , Jack van Dijck, kees Janssen , geraadpleegd i.v.m. bestuursvergadering 2 
juli onderhoud aangevraagd met Hoppezak en Burgermeester. 
Opdracht Johan van Groningen naar juridische mogelijkheden 

10 juli 2013 Bezichtiging Ferm-0-Feed 
Actie leden bij rotonde Gemert  

Gesprek met Peter Den Ouden en bezichtiging locatie 
Zo’n  80 leden onthullen billboard  met groot ?op rotonde in Gemert met 
gemeentelijk opmerking ‘’Gemert-Bakel geeft ondernemers de ruimte   
 

17 juni 2013 Contact Gemeente Landerd Kees Janssen Agri-Matic onderzoek mogelijkheden van vergunning van Ferm-0-
Feed op gemeentehuis in Zeeland  



 

 

19 juni 2013 Website gaat in de lucht Website operationeel  zodat via dit medium gecommuniceerd kan worden. De 
animatiefilm is ook online   

12 augustus 
2013 

Voorstel tot aankoop van Ferm-0-Feed in 
bestuursvergadering 

Onderhandelingsruimte bepaald voor aankoop van Peel 1  Zeeland 

14 augustus 
2013 

Opdracht aan Jeroen Adams tot aankoop Jeroen Adams gaat met verkoper in onderhandeling 

29 augustus 
2013 

Finale overleg bij Den Ouden in Schijndel Overeenstemming op alle grootte onderdelen alles wordt door beide makelaars 
op papier gezet 

4 september 
2013 

Den Ouden trekt koop in tot ieders verbazing Den Ouden  laat aan Jeroen Adams weten Ferm-0-Feed niet langer te koop te 
hebben . Reden  zou zijn dat ze zelf die locatie weer gaan uitbaten. 

13 september 
2013 

Afspraak met Frits Rutten park management 
Industrieterrein BZOB Helmond   

 Politiek bepaald uitgifte kavels op BZOB inschatting dat dit moeilijk wordt i.v.m. 
overlast nu van enkele bedrijven op Brouwhuis 

23 september 
2013 

Brandbrief naar staatssecretaris Dijksma afschriften naar 
Staten en Kamerleden 

Brief naar Dijksma en Tweede Kameer leden over de ontstane situatie.  Geen 
mogelijkheden in buitengebied en ook geen medewerking op de aangewezen 
plekken op industrieterreinen. Hoe kunnen we dan voldoen aan  
verwerkingsplicht?  

1 oktober 2013 Brief provincie  aan commissie  TSP(transitie Stad en 
Platteland)  

4 okt. is er een commissie TSP vergadering  waar mestverwerking op de agenda 
staat. Gedeputeerde gaat zich er mee bemoeien en ziet mogelijk heden met 
wijziging van de Verordening Ruimte 2014 

5 november 
2013 

Presentatie aan delegatie ambtenaren op het 
Provinciehuis over de knelpunten en oplossingen ook 
worden 6 potentiële locaties besproken  

Lout Visschers neemt voortouw om veranderingen in de Verordening Ruimte te 
bekijken. Aanwezige ambtenaren krijgen huiswerk mee . oa. onderzoek 
volksgezondheid. 



 

 

6 december 
2013 

Vergadering commissie TSP in provincie huis  Wij benutten het inspreekrecht en politici hebben vele vragen. Veranderingen in 
verordening ruimte worden besproken.  De nieuwe mogelijk heden in 
buitengebied en verlaten van max. tonnen per locatie geeft ons ruimte. De 
voorstellen vallen goed. Nu op zoek naar locatie 

21 december 
2013 

ledenbrief Leden worden ongeduldig ledenbrief informeert ze over de stand van zaken 

9 januari 2014 Overleg Gedeputeerde Yves de Boer met betrokken 
Wethouders 

Gedeputeerde Yves de Boer informeert Gemeente Sint Anthonis en Gemert-Bakel 
over de stand van zaken m.b.t. de Verordening Ruimte en mestverwerking "langs 
de Middenpeelweg" 

Dec./Jan. Zoektocht locatie Diverse gesprekken met eigenaren van potentiële vestigingslocaties  uiteindelijk  2 
locaties waar bod op gedaan wordt . 
 

24 jan 2014 Overeenstemming  locatie De Quayweg 8 Landhorst  Boerderij met drie ha. grond gekocht van Gerard Jordans . Ligging langs water en 
ver af van woon concentraties heeft doorslag gegeven. 

31 jan2014 Gemeente wordt aansprakelijk gesteld voor schade van  
instellen voorbereidingsbesluit  

Advocaat Johan Van Groningen stelt namens MACE de gemeente Gemert-Bakel 
verantwoordelijk voor de schade  die de aangesloten boeren leiden door het 
onverantwoord handelen van de gemeente. Schade wordt laster vastgesteld . 

6 februari 2014 Koopovereenkomst wordt getekend De Quayweg 8 Landhordt gaat in eigendom over naar MACE 

7februari 2014 Afspraak op E.Z 
Verordening Ruimte 2014 wordt aangenomen in de Staten 

Gesprek met Harm Smit in Den Haag Ministerie van Economische Zaken over de 
strubbelingen om te komen tot mestverwerking. Zegt medewerking toe daar waar 
mogelijk is. Werkgroep is ingesteld om problemen te inventariseren en aan te 
pakken 
Verordening Ruimte maakt onze plannen mogelijk in buitengebied. 

10 februari 
2014 

Opdracht ROBA om tekeningen te ontwerpen  



 

 

18 februari 
2014 

ledenvergadering Leden worden geïnformeerd over de vorderingen en aankoop. Plek wordt nog niet 
vermeld ivm communicatie in directe omgeving  en onzekerheid van 
verkiezingsuitslag . 

Feb/maart Document "business case MACE"  opgesteld Voor externe financiers word document gemaakt waar alle processen worden 
beschreven en in een exploitatie opzet  de financiële gevolgen te zien zijn. Na 
goedkeuring van bestuur en Raad van toezicht verstuurd naar potentiële financiers 

Maart 2014 Communicatie  kleine kring  Diverse gesprekken gevoerd met Gemeente Sint Anthonis (wethouder en 
ambtenaren) en omwonende over onze voornemens van vestiging installatie aan 
De Quayweg 8 

9 april 2014 Persbericht  openbaar Vandaag de bestemmingsplan wijziging en WABO aanvraag ingediend bij de 
Gemeente Sint Anthonis. Aankondiging van infoavond in Landhorst 16-4 

16 april 2014 Informatie avond`met dia presentatie 300 personen komen naar´ Buitenlust´ voor informatie.  Afspraak over opzet van 
een klankbordgroep rond dit project door ´de Peelhorst´.   

28 april 2014 Website aangepast Tekeningen er milieu rapporten zijn toegevoegd op de website zodat alles 
transparant is  

               

                     

                  


